

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 07.05.2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Vrbov
Sídlo:	Vrbov 204, 059 72 Vrbov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Tatiana Faltinová
IČO:	00326721
DIČ:	2020697371
IČ DPH:	Obec Vrbov nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK94 0200 0000 0039 7978 2058 SK35 0200 0000 0021 2711 2355

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	MILANKO spol. s r.o.
Obchodné meno:	Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Sídlo:	JUDr. Milan Tkáč, konateľ
Štatutárny orgán:	JUDr. Milan Tkáč
Vo veciach technických:	PaedDr. Branislav Tkáč
IČO:	31731244
DIČ:	2020505190
IČ DPH:	SK2020505190
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Spišská Nová Ves
IBAN:	SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Telefón:	053/4173234, 0903 634 649
e – mail:	milankosro@milankosro.sk

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 8190/V

Článok I.

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva o dielo zo dňa 07.05.2021 sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

1. v Predmete zmluvy, dopĺňa bod 2.2., ktorý znie.

Predmetom tohto dodatku sú stavebné práce:

- Okapový chodník v okolí telocvične, prekládka optického kábla a zhotovenie násypu cestného telesa s následným asfaltovaním. Pokládka odvodňovacích žľabov, zhotovenie vpustí a rigolov,

následne bola zabezpečená úprava koryta v okolí lávky pomocou cestných panelov a dočasné rozšírenie a spevnenie cesty pre príjazd mechanizmov k montáži lávky.
Detailne špecifikované v Prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. Článku 8 zmluvy. Cena diela, bod 8.1. sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 bodu 2.2 dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúca zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č.1 zmluvy, dodatku č.1. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Základná cena diela

Spolu bez DPH	144.051,49 €
DPH 20%	28.810,30 €
Spolu s DPH	172.861,79 €

Dodatok č.1

Spolu bez DPH	19.639,44 €
DPH 20%	3.927,89 €
Spolu s DPH	23.567,33 €

Cena za celý predmet zmluvy

Spolu bez DPH	163.690,93 €
DPH 20%	32.738,19 €
Spolu s DPH	196.429,12 €

slovom: stodevät'desiatšesťtisíc štyristodvadsať deväť eur 12/100
ceny budú vyčíslené v Eurách.

Ostatné články Zmluvy o dielo uzavretej dňa 07.05.2021 zostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.05.2021 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.05.2021 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Vo Vrbove dňa 04-11-2021

Za Objávateľa:



Za Zhotoviteľa:

JUDr. Milan Tkáč
konateľ

rá Ves
i05190