

## Dodatok č.1

### K Zmluve o dielo zo dňa 18.8.2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Zastúpený:  
Právna forma:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC kód banky:  
Telefón:  
e-mail:

##### **Obec Vrbov**

Vrbov 204, 059 72 Vrbov  
starostka obce  
**Mgr. Tatiana Faltinová**  
00329690  
2020697371  
  
SUBASKBX  
052/4592125  
[starosta@obecvrbov.sk](mailto:starosta@obecvrbov.sk)

##### Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
vo veciach kontroly:

**Mgr. Tatiana Faltinová**, starostka obce

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC kód banky:  
Telefón:  
e-mail:

##### **MIGI, spol. s r. o.**

053 21 Matejovce nad Hornádom 96  
Henrich Hadušovský, konateľ  
36187232  
2020033554  
SLSP  
SK83 0900 0000 0005 2037 7610  
GIBASKBX  
053/4421944  
[migispol2@gmail.com](mailto:migispol2@gmail.com)

##### Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
vo veciach realizačných:

Henrich Hadušovský  
Henrich Hadušovský  
Henrich Hadušovský

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

### I. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je rozšírenie rozsahu stavebných prác o práce navyč pre stavbu s názvom „**Zlepšenie prístupu k pitnej vode v osade Vrbov**“, a to na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

### II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie prác navyč je stanovená na základe rozpočtu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku ako Príloha č.1.

2. Dohodnutá cena:

Cena práce navyč bez DPH:	3.347,40 EUR
Cena podľa ZoD bez DPH:	24. 332,50 EUR

<b>Nová zmluvná cena diela bez DPH:</b>	<b>27.679,90 EUR</b>
<b>Výška DPH:</b>	<b>5.535,98 EUR</b>
<b>Cena diela s DPH:</b>	<b>33.215,88 EUR</b>
<b>Cena diela s DPH slovom</b>	<b>Tridsaťtritisícdeväťpäť EUR 88/100</b>

### III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Vo Vrbove, dňa 24-08-2022  
Za objednávateľa: \_\_\_\_\_

V Spišskej Novej Vsi, dňa \_\_\_\_\_  
Za zhotoviteľa: \_\_\_\_\_

Mgr. Tatiana Faltinová  
starostka

Henrich Hadušovský  
konateľ